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1.5. Phasage  

Élargissement de la 
chicane 

Nous commencerons par ces travaux afin de libérer de la place pour nos installations 

de travaux. La circulation sera maintenue par alternat automatique  

Gestion circulation rive-

rains 

La zone de travaux sera fermée au public. Aucun accès n’existe sur cette zone 

Afin sécuriser les travaux, un alternat sera mis en place sur la RD913. 

Signalisation mise en 

place 

Travaux à réaliser Mise en place du balisage 

Dépose clôture existante 

Abattage d’arbre 

Défrichage 

Terrassement 

Remblaiement 

Pose d’une nouvelle clôture 

Durée de la phase 6 jours 

Secteur Nord Est du 
Carrefour 

Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automa-

tique. Le but est de supprimer l’ilot central, ce qui permettra ensuite la réalisation des 

travaux coté Sud 

Gestion circulation rive-

rains 

La zone de travaux sera fermée au public. Seuls les riverains pourront accéder à 

leur habitation. 

Afin de maintenir l’accessibilité des riverains, nous mettrons en place des 

plaques de franchissement lors des travaux de réseaux et bordures pour traver-

ser la zone de chantier 

Signalisation mise en 

place 

Travaux à réaliser Mise en place du balisage 
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Démolition de l’ilot et mise en uvre de grave bitume 

Démolition des trottoirs existants 

Réseau EP et réseau éclairage 

Pose de bordure 

Remblaiement 

Réglage des trottoirs 

Enrobés 

Durée de la phase 5 jours 

Secteur Nord Ouest du 
Carrefour 

Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automa-

tique. Cette phase sera réalisé dans la continuité de la précédente afin de libérer le 

centre de la chaussée et pouvoir ensuite réaliser le coté Sud. 

Gestion circulation rive-

rains 

La zone de travaux sera fermée au public. Seuls les riverains pourront accéder à 

leur habitation. 

Afin de maintenir l’accessibilité des riverains, nous mettrons en place des 

plaques de franchissement lors des travaux de réseaux et bordures pour traver-

ser la zone de chantier 

Signalisation mise en 

place 

Travaux à réaliser Mise en place du balisage 

Démolition de l’ilot et mise en uvre de grave bitume 

Démolition des trottoirs existants 

Réseau EP  

Pose de bordure 

Remblaiement 

Réglage des trottoirs 

Enrobés 

Durée de la phase 3 jours 
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Secteur Sud Ouest du 
Carrefour 

Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automa-

tique. Nous commencerons par l’Ouest car nous viendrons de réaliser le côté opposé 

et que le réseau EP traversant la RD49 a son exutoire de coté là. 

Gestion circulation rive-

rains 

La zone de travaux sera fermée au public. Seuls les riverains pourront accéder à 

leur habitation. 

Afin de maintenir l’accessibilité des riverains, nous mettrons en place des 

plaques de franchissement lors des travaux de réseaux et bordures pour traver-

ser la zone de chantier 

Signalisation mise en 

place 

Travaux à réaliser Mise en place du balisage 

Démolition des bordures existantes 

Réseau EP  

Pose de bordure 

Remblaiement 

Réglage des trottoirs 

Enrobés 

Durée de la phase 3 jours 

Secteur Sud Est du 
Carrefour 

Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automa-

tique. En terminant par cette phase le carrefour, nous nous positionnons pour enchai-

ner avec le secteur Sud de la chicane. 

Gestion circulation rive-

rains 

La zone de travaux sera fermée au public. Seuls les riverains pourront accéder à 

leur habitation. 

Afin de maintenir l’accessibilité des riverains, nous mettrons en place des 

plaques de franchissement lors des travaux de réseaux et bordures pour traver-

ser la zone de chantier 
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Signalisation mise en 

place 

Travaux à réaliser Mise en place du balisage 

Démolition des bordures existantes 

Réseau EP  

Pose de bordure 

Remblaiement 

Réglage des trottoirs 

Enrobés 

Durée de la phase 4 jours 

Élargissement coté 
Sud 

Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automa-

tique 

Gestion circulation rive-

rains 

La zone de travaux sera fermée au public 

Aucun accès riverain ne se situe dans ce secteur 

Signalisation mise en 

place 

Travaux à réaliser Mise en place du balisage 

Démolition des bordures existantes 

Réseau EP  

Continuité de fossé 

Pose de bordure 

Remblaiement 

Durée de la phase 5 jours 
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Création de la chicane Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automa-

tique 

Gestion circulation rive-

rains 

La zone de travaux sera fermée au public 

Aucun accès riverain ne se situe dans ce secteur 

Signalisation mise en 

place 

Travaux à réaliser Mise en place du balisage 

Démolition des bordures existantes 

Réseau EP  

Continuité de fossé 

Pose de bordure 

Remblaiement 

Durée de la phase 6 jours 

Voirie finale 

Couche de Grave bitume 

sur RD 913 
Une circulation alternée sera mise en place sur la RD 913 lors de la mise en place du 

finisseur et des moyens de compactage 

La passe initiale sera en grave bitume pour réaliser le renforcement sur l’élargisse-

ment dans la chicane de ralentissement 

Ensuite nous préparerons le plateau en grave bitume sous circulation alternée 

Tapis en BBSG 0/10 Nous commencerons par la chicane en alternat puis nous décalerons le finisseur pour 

réaliser le plateau ralentisseur également sous alternat. Le but étant de limiter la 

longueur de l’alternat. 

Finitions Les travaux de marquage, mise à la cote et finition d’espaces verts seront réalisé sous 

balisage léger et mobile. Le besoin d’engin et d’emprise étant très limité pour ces 

interventions ponctuelles. 


